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 1. Introducció 
1.1. Context 
Aquest és un Treball Final de Grau (TFG) que es realitza en la modalitat B amb un conveni                  
de cooperació educativa a l'empresa SlashMobility ​[1]​. Com a tal, hi ha un director de               
l'empresa i un ponent de la universitat. En el meu cas, el director del projecte a                
SlashMobility és Emilio Avilés Ávila, i la ponent és la professora del departament             
d'Enginyeria dels Serveis i Sistemes d'Informació Carme Quer.  
 
SlashMobility va néixer al 2010 a Barcelona, capital mundial de la mobilitat i la innovació. És                
una empresa de solucions mòbils corporatives, la missió de la qual està centrada en              
accelerar la digitalització tecnològica de la societat mitjançant serveis mòbils 360º com:            
Formació, Disseny i Desenvolupament Software. Durant aquests anys s’ha convertit en una            
empresa de referència en el mercat del desenvolupament software d’aplicacions i en la             
formació en tecnologies mòbils. Actualment els +70 empleats, han desenvolupat +1000           
solucions mòbils per a +150 empreses com: FCB, HP, Telefònica, Accenture, GFT,            
Santander, La Caixa, Desigual, Mango, Pronovias, Social Point, Letbonus, Habitaclia,          
Restalo, Gaesco, les quals han obtingut en el seu conjunt més de 10 milions d’euros de                
facturació, 100 milions de descàrregues, TOP 1 a les botigues globals principals, premis             
d’innovació, disseny i usabilitat. La facturació acumulada de Slashmobility supera els 6            
milions d’euros, generant més de 40 milions de propostes i assessorant més de 350              
companyies. 
 
Fins ara Slashmobility s’ha centrat en solucions mòbils, però amb el recent            
desenvolupament de la intel·ligència artificial i de l’arribada de noves tecnologies com            
Blockchain, ha començat a investigar possibles noves vies per oferir serveis als seus clients. 
1.2. Formulació del problema 
Una de les línies d'investigació que interessa a Slashmobility és l'estudi de l'aplicació de les               
xarxes neuronals. Com a objectiu d’aquest projecte es buscava realitzar una prova de             
concepte del potencial de les xarxes neuronals en un repte difícil com és intentar predir               
l’evolució d’un mercat financer volàtil com és el mercat de les criptomonedes. 
 
Per tal de proposar una solució a aquest repte, s'ha desenvolupat una primera versió d'una               
xarxa neuronal artificial (Deep Learning) ​[2]​. Les xarxes neuronals són un dels paradigmes             
més interessants als que s’ha enfrontat el món de la programació en les últimes dècades.               
La lògica convencional en el món de la programació és dir-li a un ordinador que és el que ha                   
de fer descomposant els problemes en petites tasques que aquest és capaç de realitzar. En               
contrast amb aquesta idea, en les xarxes neuronals artificials no són els programadors qui li               
diuen a l’ordinador què ha de fer, sinó que l’ordinador aprèn a partir de les dades existents                 
trobant les seves pròpies solucions al problema. 
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 El projecte que s'ha fet com a part del treball es basa en programar i entrenar amb les                  
dades de l’històric de l’evolució del mercat de les criptomonedes una xarxa neuronal artificial              
que sigui capaç de preveure'n l’evolució futura. En aquesta versió no s’inclouen dades             
externes com podrien ser noticies relacionades amb les criptomonedes, ni dades d’altres            
mercats financers. Però en versions futures si que s’afegiran per intentar realitzar            
prediccions més acurades. 
1.3. Stakeholders 
En aquesta secció es definiran els principals actors en el projecte i les persones o entitats                
interessades en els resultats del projecte. En definitiva, totes les persones o organitzacions             




L'empresa ha estat representada per Emilio Avilés Ávila que s’ha encarregat de supervisar             
el projecte. Slashmobility s'ha beneficiat i es beneficiarà del projecte coneixent una nova             




Normalment, els desenvolupadors del projecte no s’inclouen de forma explícita com a            
stakeholders ja que generalment només s’encarreguen de realitzar el projecte. Però, en            
aquest cas, com que el projecte forma part d’un TFG, el desenvolupador també forma part               
dels stakeholders ja que també s'ha beneficiat i es beneficiarà perquè li servirà per aprendre               




Tot i que el projecte està destinat a fer proves de concepte, qualsevol usuari podrà utilitzar                




La Universitat està interessada en que els seus alumnes siguin capaços de realitzar bons              
projectes realitzant seguiment per part dels professors. 
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 2. Estat de l’Art 
Abans de començar el projecte el primer que es va fer és estudiar en quin estat de                 
coneixement es troba actualment el món del Machine Learning, en concret, del Deep             
Learning. Per poder analitzar aquest coneixement, es van seguir les explicacions de Kirill             
Eremenko ​[3] i Hadelin de Ponteves ​[4]​, instructors d’un curs altament valorat a la plataforma               
de cursos online Udemy ​[5]​. 
 
També es va estudiar l’estat de l’Art dels frameworks més comuns en el món del Deep                
Learning ja que com una de les tasques del projecte es va haver de seleccionar un                
d'aquests frameworks. Aquesta selecció es va fer agafant com a criteri la senzillesa del              
framework en línies de codi i la facilitat de trobar informació relacionada amb el seu ús. 
2.1. Introducció 
Primerament explicarem com varem afrontar l’estudi del Deep Learning. Es va començar            
estudiant què eren les neurones artificials, veient com aprenen i els algoritmes que usen. A               
continuació començarem parlant de les neurones (artificials). Després parlarem de com           
funcionen les xarxes neuronals artificials i de com aprenen. També parlarem dels diferents             
tipus de xarxes neuronals que hi trobem. I finalment, en la darrera secció comentarem els               
frameworks que s’utilitzen més comunament per resoldre aquest tipus de paradigmes. 
2.2. Neurones artificials 
Les neurones són el bloc més bàsic de les xarxes neuronals artificials. L’objectiu del Deep               
Learning és emular una neurona real i per fer-ho primer s’ha de conèixer que és una                
neurona. En la imatge següent (​2.2.a​), podem veure un esquema senzill d’una neurona: 
 
 
2.2.a: Imatge d’una neurona real. ​(extret de [6]) 2.2.b: Imatge d’una neurona artificial. ​(extret de [6]) 
 
Les neurones tenen dues parts diferenciables, les dendrites i l’axó. Ambdós serveixen per             
per comunicar-se amb altres neurones. Les dendrites són les encarregades d’obtenir           
informació provinent d’altres cèl·lules mentre que la funció de l’axó és transmetre la             
informació generada per la neurona a altres neurones. Ara que tenim una visió general de               
com funciona una neurona real, podem intentar definir com hauria d’actuar una neurona             
artificial. Per fer-ho ens ajudarem de la imatge anterior (​2.2.b​). Com podem observar, una              
neurona artificial hauria de ser capaç de rebre informació (inputs) i generar un resultat              
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 (output) tal i com ho fan les neurones reals amb les seves dendrites i el seu axó. A efectes                   
de programació, els inputs seran les nostres variables independents ​[6] a partir de les quals               
la nostra neurona generarà una variable dependent ​[7]​. 
 
Cada neurona artificial té assignada una funció d’activació on suma els inputs que obté              
multiplicats per un pes específic. Cal esmentar que una neurona no té perquè tenir en               
compte tots els inputs que rep i pot utilitzar-ne només un subconjunt determinat. Els inputs               
han d’haver estat normalitzats i estandaritzats. 
2.3. Com funcionen les xarxes neuronals artificials? 
Una xarxa neuronal està formada per un conjunt de neurones. Fixant-nos en la imatge de               
més abaix (​2.3​), podem veure l’esquema més senzill d’una xarxa neuronal. Per una banda              
tornem a tenir els inputs i l’output i per altra banda tenim una capa de neurones (hidden                 
layer a la imatge) on cada neurona treballa amb uns inputs determinats. Amb els outputs de                
les neurones es calcula el resultat. 
 
 
2.3: Imatge d’una xarxa neuronal artificial. ​(extret de [6]) 
 
L'esquema exemple de la figura ​2.3 fa referència a prediccions de preus de cases. Per una                
banda tenim els inputs (metres quadrats, nombre d’habitacions, distància al centre de la             
ciutat i anys d’antiguitat) i per l’altra banda tenim l’output (preu). Com hem comentat en la                
secció anterior, cada neurona treballa amb certs inputs, per exemple, la primera neurona             
treballa amb els metres quadrats de la casa i amb la distància envers el centre de la ciutat.                  
Això vol dir que la xarxa neuronal ha trobat una correlació entre aquestes dues variables               
que influeix en el preu final de la casa. Aquest exemple es tracta d’una xarxa neuronal                
simple i a l'hora de la veritat no només hi ha una capa de neurones, sinó que n’hi han                   
moltes, de manera que unes treballen amb els outputs de les altres fins que s’arriba a                
calcular l’output final. 
2.4. Com aprenen les xarxes neuronals artificials? 
Quan un conjunt de inputs arriba a la xarxa neuronal, cada neurona de la primera capa                
calcula la seva funció (amb els inputs assignats a aquesta i els seus pesos). Els outputs de                 
la primera capa passen a la segona i així fins que obtenim el output final. Un cop tenim                  
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 l’output final, es calcula la desviació (diferència entre el valor real i el valor predit per la                 
neurona)​[8] del marge d’error de la predicció envers al resultat real i a partir d’aquesta               
desviació, la xarxa reajusta els pesos assignats als diferents inputs. Si es troba una nova               
manera de calcular possibles resultats, s’afegeix noves neurones a la xarxa. A continuació,             
explicarem més en detall com funcionen els algoritmes de Stochastic Gradient Descent ​[9] i              
de Backpropagation ​[10]​. 
 
Stochastic Gradient Descent 
 
Abans de tot, parlarem del Normal Gradient Descent ​[11]​. Aquest algoritme consisteix en             
agafar totes les entrades de dades i fer-les passar per la xarxa neuronal. Després sumar               
totes les desviacions generades per cada entrada, calcular el mínim fent zig zag com podem               
veure a la imatge ​2.4.a​ i actualitzar després els pesos dels inputs. 
 
 
2.4.a: Batch gradient descent en funció convexa.            2.4.b: Batch gradient descent en funció no convexa. 
(extret de [6]) (extret de [6]) 
 
Aquest algoritme té un problema, i ve representat per la imatge ​2.4.b​, el normal gradient               
descent (o Batch gradient descent) només és fiable si la funció que segueix la desviació és                
convexa ja que sinó podem arribar a mínims parcials, i en el món real les funcions no                 
acostumen a ser convexes. A partir d’aquesta observació, va sorgir l’anomenat Stochastic            
Gradient Descent, on en comptes de passar tota la base de dades alhora, es passa fila per                 
fila i en ordres aleatoris. Després de passar cada fila, es calcula la desviació d’aquesta fila i                 
s’actualitzen els pesos dels inputs. En el cas del Batch, sempre obtendríem el mateix              
resultat, però en el Stochastic sempre seran diferents. També, una de les diferències és que               
l’Stochastic és més ràpid que el Batch ja que no carrega tantes dades. 
 
Per últim, comentar que existeix una solució intermèdia anomenada Minibatch Gradient           
Descent. Aquesta solució és una barreja de les dues explicades on el que es fa és formar                 
paquets de files de 5, 10, 100… (a definir pel programador) i actualitzar els pesos dels                




Fins ara hem parlat diversos cops sobre que els pesos dels inputs s’han de reajustar, és en                 
aquest moment on entra en acció l’algoritme de Backpropagation. Backpropagation és un            
algoritme complex i avançat que ens permet actualitzar tots els pesos de manera simultània.              
Sense aquest algoritme, els pesos s’haurien d’ajustar manualment i independentment i seria            
difícil saber quin pes està provocant l’error en la desviació. Gràcies al backpropagation             
7 
 podem saber quin o quins pesos estan afectant a l’error i ajustar-los tots alhora, no entrarem                
més en detall ja que les matemàtiques que hi han al darrera són bastant complexes. 
2.5. Tipus de xarxes neuronals 
La xarxa neuronal més bàsica consisteix en el què s’ha explicat fins ara. No obstant,               
existeixen dues evolucions més complexes per tal de resoldre problemes més específics            
que una xarxa neuronal artificial normal no pot. Aquestes dues evolucions són: 
 
● Xarxes neuronals convolucionals: aquest tipus de xarxes utilitzen funcions         
convolucionals per poder reconèixer imatges, elaborar sistemes de recomanació i          
processat del llenguatge. 
 
● Xarxes neuronals recurrents: aquest tipus de xarxes modifiquen les connexions          
bàsiques entre neurones habilitant cicles entre elles simulant, així, la memòria a curt             
plaç que tenen les xarxes neuronals humanes. Aquests tipus de xarxes s’utilitzen per             
intentar predir valors que depenen de cicles de temps. 
2.6. Deep Learning Frameworks 
En aquesta secció comentarem els diferents frameworks que podem trobar actualment per            
implementar solucions de Deep Learning. Aquests frameworks son TensorFlow ​[12]​, Theano           




TensorFlow és una llibreria ​open source per a computació numèrica que utilitza gràfics de              
flux de dades. Els diferents nodes del graf representen operacions matemàtiques, mentre            
que les arestes representen matrius multidimensionals de dades (tensors) que flueixen entre            
nodes. Aquesta arquitectura flexible ens permet desplegar computació en una o més unitats             
centrals de processament (CPU) o unitats de process gràfic (GPU) en un ordinador, servidor              
o dispositiu mòbil sense reescriure codi. 
 
TensorFlow va ser desenvolupat per investigadors i enginyers que treballaven per a            
Google’s Machine Intelligence Research amb l’objectiu de portar el Machine Learning i el             




Theano és una llibreria ​open source de Python que ens permet definir, optimitzar i avaluar               
expressions matemàtiques que utilitzen matrius multidimensionals. Les característiques        
principals de Theano són: 
● Bona integració amb NumPy. 
● Ús transparent de GPU. 
● Diferenciació simbòlica eficient. 
● Possibilitat d'optimitzacions en velocitat i estabilitat. 
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 ● Generació dinàmica de codi en C. 




Keras és una llibreria ​open source sobre xarxes neuronals d'alt nivell, escrita en Python i               
capaç de funcionar sobre TensorFlow, CNTK o Theano. Les característiques principals de            
Keras són: 
● Facilitat d’ús 
● Totes les capes neuronals, funcions de desviacions, funcions d’activació, … són           
mòduls i es poden combinar per crear models nous . 
● És fàcil afegir mòduls nous.  




Torch és un framework ​open source que dóna suport a una gran varietat d’algoritmes de               
Machine Learning i que prioritza l’ús de la GPU. És senzill d’utilitzar i eficient, gràcies a un                 
llenguatge de scripting ràpid com és LuaJIT. Les característiques principals de Torch són: 
● Una potent matriu N-dimensional. 
● Moltes rutines per indexar, tallar, transposar, … 
● Interfície en C, a través de LuaJIT. 
● Rutines d'àlgebra lineal. 
● Xarxa neuronal i models basats en energia. 
● Rutines d'optimització numèrica. 
● Suport GPU ràpid i eficient. 




Caffe és un framework ​open source per a deep learning que busca velocitat i modularitat.               
Les principals característiques de Caffe són: 
● Arquitectura expressiva que permet canviar entre CPU i GPU només activant un flag. 
● Codi extensible gràcies a la col·laboració de més de 1.000 desenvolupadors. 
● Alta velocitat en processament d’imatges. 
● Gran comunitat ​open source​  que hi contribueixen. 
 
2.7. Conclusions 
Segons el coneixement que es va poder adquirir durant tota la fase de investigació, es va                
seleccionar un tipus de xarxa neuronal i un framework que la implementés. 
 
El tipus de xarxa neuronal més adequada per a l'objectiu d'aquest projecte és una xarxa               
neuronal recurrent. Com s’ha dit anteriorment, aquest tipus de xarxa neuronal és adequada             
per a intentar predir valors que depenen de cicles de temps, i aquest enfocament serà               
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 totalment adequat degut a que ens trobem en l’àmbit del mercat financer de criptomonedes i               
aquest depèn en gran mesura de cicles de temps. 
 
Pel que fa al framework seleccionat, es va determinar segons proves de concepte entre els               
diferents frameworks esmentats. Aquesta decisió es va prendre durant la segona fase del             
projecte (veure capítol ​3 i 4 d'aquesta memòria). Els criteris de selecció que varem usar van                
ser dos: continuïtat i senzillesa. 
 
En quan a comunitat, es va avaluar la quantitat d’informació que vam poder reunir sobre el                
framework com la documentació oficial, el nombre de entrades a plataformes com            
StackOverflow i assumptes a Github. 
 
En quan a senzillesa, es va valorar la quantitat de codi necessària per programar xarxes               
neuronals, també es van tenir en compte la claredat de conceptes en les documentacions              
oficials. 
 
Un resum dels resultats de l’investigació es pot veure reflectit en la imatge ​2.7​. El resultat                
final va ser que el framework amb més comunitat al darrera és TensorFlow, i el més fàcil                 
d’utilitzar és Keras. Després d’analitzar tots els frameworks ens vam decidir per Keras que              
es capaç de treballar per sobre de TensorFlow, i en definitiva ens val tota la informació                
trobada en ambdós frameworks. 
 
 
2.7: Comparativa entre frameworks segons comunitat i senzillesa. ​[creació pròpia]  
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 3. Abast  
En aquest capítol s'expliquen les fases i requisits del projecte i com s’han cobert cadascuna               
i la metodologia de desenvolupament que s’ha seguit al llarg del projecte. 
3.1. Fases i requisits del projecte. 
En la taula següent definirem les diferents fases i requisits del projecte per tal d'especificar               
el seu abast. El projecte es va dividir inicialment en quatre fases. A continuació s'indiquen               
les fases planificades inicialment i es comenta el grau de compliment de la planificació per a                
cada fase del projecte. 
 
Fase Descripció inicial Compliment 
Investigació sobre 
Deep Learning 
Una primera fase d'investigació sobre 
el Deep Learning per tal d’assolir 
coneixements sobre la matèria. Per 
fer-ho, és llegiran documents científics 
sobre aquesta àrea i es realitzarà un 
curs de Machine Learning i Deep 
Learning. Al finalitzar aquesta fase, 
hauríem de ser capaços de programar 
i entrenar una xarxa neuronal. 
Aquesta fase s’ha completat 
correctament realitzant els 
cursos satisfactoriament i 
adquirint els coneixements 
necessaris per programar i 
entrenar una xarxa 
neuronal. 
Anàlisi de les 
dades de les 
criptomonedes 
En una segona fase del projecte, 
s’analitzarà la base de dades de 
l’històric del mercat de les 
criptomonedes i es programarà 
l’adaptació d’aquestes per tal de 
fer-les vàlides per entrenar la xarxa 
neuronal. També s’escollirà el 
framework a utilitzar mitjançant proves 
de concepte. 




També s’han realitzat les 
proves dels diferents 
frameworks i s’ha escollit 
Keras amb TensorFlow. 
 
De totes les criptomonedes 
s’ha decidit treballar amb les 
deu més importants a nivell 
de volum de mercat. 
Programació i 
entrenament de la 
xarxa neuronal 
En una tercera fase del projecte, es 
programarà la xarxa neuronal i 
s’entrenarà amb les dades que hem 
obtingut a la fase anterior. També es 
crearà l’estructura del projecte amb el 
framework escollit en la fase anterior. 
Durant aquesta fase s’han 
programat xarxes neuronals 
per les deu criptomonedes 
més importants. 
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 Posada a prova 
de les xarxes 
neuronals 
En la quarta fase es posarà a prova la 
xarxa neuronal fent que intenti predir 
els primers mesos de 2018 i 
comparant els resultats amb l’evolució 
real del mercat. 
Durant aquesta fase s’han 
posat a prova totes les 
xarxes neuronals i s’han 
anat modificant fins obtenir 




En la taula següent es defineixen, en la primera columna, els requisits que varem definir               
inicialment per a l’API que és objectiu del projecte. En la segona columna es pot trobar el                 




L’API es realitzarà amb un framework 
gratuït. 
100 % complert degut a que tant Keras com 
TensorFlow són frameworks open source. 
R^2 superior al 70% per a prediccions de 
valor únic. 
Els R^2 que s’han obtingut han estat: 
● Bitcoin: 83% 
● Ethereum: 84% 
● Ripple: 88% 
● Bitcoin Cash: 90% 
● Cardano: 89% 
● NEO: 76% 
● LiteCoin: 73% 
● EOS: 72% 
● NEM: 89% 
● IOTA: 91% 
 
Totes les criptomonedes han donat 
resultats superiors al 70%, per tant, aquest 
requisit queda 100% complert. 
Temps que triga en realitzar-se la predicció. 
Es considerarà complert si no supera el 
minut. 
Els temps són inferiors als 30 segons. Per 
tant, requisit 100% complert. 




Avui dia les metodologies més comunes són les metodologies àgils. Aquest fet barrejat amb              
la limitació de temps que té un Treball Final de Grau (TFG) fa que ens decantem per                 
metologies àgils. SCRUM és una metodologia àgil i flexible per a gestió de             
desenvolupament de software, principal objectiu del qual és maximitzar el retorn de la             
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 inversió per a l’empresa. Es basa en construir primer la funcionalitat de major valor per al                
client i en els principis d’inspecció contínua, adaptació, autogestió i innovació. 
 
Amb la metodologia SCRUM el client s’entusiasma i es compromet amb el projecte donat              
que el veu créixer iteració a iteració. Així mateix, li permet en qualsevol moment realinear el                
software amb els objectius de negoci de la seva empresa, ja que pot introduir canvis               
funcionals o de prioritat a l’inici de cada nova iteració sense cap problema. 
 
Els principals beneficis d’aquesta metodologia envers altres són: 
 
● Compliment d’expectatives​: El client estableix les seves expectatives indicant el          
valor que li aporta cada requisit, l’equip els estima i amb aquesta informació             
s’assigna la seva prioritat. Al final de la iteració es comproven els compliments dels              
requisits i es transmet la retroalimentació a l’equip. 
● Flexibilitat a canvis: Alta capacitat de reacció davant els canvis de requeriments            
generats per necessitats del client o evolucions del mercat. 
● Reducció de l’arribada al mercat​: El client pot començar a utilitzar les funcionalitats             
més importants del projecte abans que es finalitzi completament. 
● Major qualitat del software​: La necessitat d’obtenir una versió funcional desprès de            
cada iteració, ajuda a l’obtenció d’un software de qualitat superior. 
● Major productivitat​: S’aconsegueix entre d’altres raons, gràcies a l’eliminació de la           
burocràcia i a la motivació de l’equip que proporciona el fet què siguin autònoms per               
a organitzar-se. 
● Maximitza el retorn de la inversió​: Producció de software únicament amb les            
prestacions que aporten major valor de negoci gràcies a la priorització per retorn             
d’inversió. 
● Prediccions de temps​: Mitjançant aquesta metodologia es coneix la velocitat          
mitjana de l’equip per iteració, amb el què és possible estimar fàcilment per a quan               
es dispondrà d’una determinada funcionalitat. 
● Reducció de riscos​: El fet de dur a terme les funcionalitats de més valor en primer                
lloc i de conèixer la velocitat amb què l’equip avança en el projecte, permet aclarir               
riscos eficaçment de forma anticipada. 
 
Tot i que el treball ha estat dut a terme per una sola persona, s’han pogut incorporar els                  
conceptes àgils d’SCRUM, com són les iteracions setmanals o bisetmanals per tal d’anar             
adaptant el producte amb les necessitats dels stakeholders, que en aquest projecte han             
estat formats pel director del TFG per part de l’empresa. 
 
S’aprofiten conceptes apresos a les assignatures d’enginyeria de requisits (ER) i de projecte             
d’enginyeria del software (PES), on primer es definien de forma concreta els objectius i              
requisits del projecte, s’acordaven amb els stakeholders (director del TFG en aquest            






 De les metodologies àgils hem adoptat el concepte d'iteracions curtes, o sprints. Per al              
nostre projecte s’ha decidit que els sprints siguin bisetmanals i s’han culminat amb reunions              




Cada dia s’han dedicat cinc minuts per a reunir-se amb el director del projecte i avaluar                
l’avanç del projecte. Aquest concepte és una adaptació de les daily meetings d’SCRUM. És              
una bona pràctica que creiem que ha fet que el projecte no es trobi amb tants problemes                 
com podria. 
3.3. Eines de seguiment 
Per a dur a terme el projecte hem necessitat una sèrie d’eines per tal d’anar documentant i                 
organitzant les diferents tasques del projecte. Per assolir aquesta idea, s’ha utilitzat            
Bitbucket com a repositori online de codi i Jira com a gestor de tasques i iteracions. El fet                  
que ens decantem per aquestes dues eines és que es poden barrejar i a partir d’una tasca                 
del Jira podem accedir al codi associat al Bitbucket. Addicionalment, també s’ha utilitzat             
Asana com a gestor de tasques no tècniques. 
3.4. Mètode de validació 
Per fer un seguiment general del projecte es va acordar amb el director que es realitzarien                
reunions diàries de 5 minuts per tal de no desviar el projecte. També es va acordar una                 
reunió presencial més llarga cada dues setmanes per tal d’afrontar adequadament les            
diferents iteracions del projecte. A més a més, ambdós hem tingut sempre el correu              
electrònic disponible per possibles dubtes. 
 
3.5. Aplicació de la metodologia 
En aquesta secció valorarem l’aplicació de la metodologia descrita anteriorment, és a dir,             
compararem la teoria amb el que s’ha realitzat realment. 
 
La metodologia que s’ha seguit ha estat SCRUM, tot i que no s’han seguit tots els punts                 
descrits exactament: 
● Sprints bisetmanals: tot i que la idea inicial era realitzar sprints de dues setmanes,              
hi han hagut problemes que en alguna ocasió han fet que un sprint s’allargués              
alguna setmana més. Com a contrapartida, en els sprints finals, els sprints han estat              
més curts perquè les tasques s’han realitzat amb més agilitat, i això ha fet que               
tanquem sprints abans. 
● Reunions diàries: l’objectiu d’aquestes reunions era portar un seguiment fluït del           
desenvolupament del projecte. No obstant, no ha estat possible seguir aquesta           
pràctica degut a problemes externs al projecte. Però sempre que s’ha pogut realitzar             
la reunió, aquesta s’ha dut a terme, i normalment això ha passat un cop o dos per                 
setmana. 
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 ● Eines de seguiment: pel que fa a les eines de seguiment, l’ús d’aquestes ha estat               
del 100% ja que s’han utilitzat tant Jira, com Bitbucket, com Asana. Tot i que Asana                
ha estat en menor mesura. 
● Mètode de validació: en aquesta secció es definien les reunions bisetmanals i            
diàries ja comentades. Pel que fa als correus electrònics, sempre han estat            




 4. Planificació temporal 
4.1. Delimitació temporal 
El projecte ha tingut una durada d’uns quatre mesos aproximadament. Aquest període es va              
iniciar amb el començament de l’assignatura GEP a finals de febrer i ha finalitzat al juny                
amb la defensa del TFG. 
 
La defensa del TFG, com hem comentat, està situada temporalment a finals de juny, però la                
planificació va intentar que el projecte finalitzés a principis de juny per tal de preparar la                
defensa adequadament. No obstant, la planificació també ha tingut en compte els possibles             
imprevistos que podien sorgir i ha deixat marges de temps en les tasques per poder               
afrontar-los. Si aquestos imprevistos són nombrosos, el temps reservat per a la defensa del              
projecte es veuria reduït. 
 
En la secció següent es defineixen les diferents tasques que formen part de la planificació. 
4.2. Descripció de les tasques 
En aquesta secció es defineixen les diferents tasques que apareixen al diagrama de Gantt              
de la secció ​4.4​. Abans però, cal recordar que aquest projecte es realitza seguint una               
metodologia àgil (SCRUM) que permet que les planificacions variïn segons com avanci el             
projecte i, per tant, la planificació original no s’ha complert al 100%, i s’indiquen els canvis                
que han anat sorgint. 
4.2.1. Planificació del projecte 
És una de les fases més importants del treball ja que aquí és on es van definir tots els                   
aspectes del projecte en quan a què i com es realitzaria, des de l’abast i els seus objectius                  
finals fins a la seva planificació detallada, el seu pressupost i un estat de l’art inicial. 
 
Aquesta fase va estar formada bàsicament per les diferents entregues de GEP i un cop               
finalitzada seria molt més fàcil per al projecte fer-li el seguiment i implementar-lo. Aquesta              
fase va estar inicialment pensada per a que durés des del 25 de febrer fins al 9 d’abril i en                    
global s’ha complert adequadament, tot i que algunes de les tasques sí que han patit               
variacions de temps respecte la planificació inicial. 
 
Les diferents tasques que inclou aquesta fase són: 
 
Abast 
Aquesta tasca té una durada de 7 dies (des del 25/02/18 fins el 05/03/18). Durant aquests                
dies es defineixen el context, l’abast, i la metodologia a seguir en el projecte. L’objectiu final                
és que siguem capaços de saber què i com farem el projecte. Aquesta tasca es va realitzar                 




Aquesta tasca té una durada de 7 dies (des del 05/03/18 fins el 13/03/18). Durant aquests                
dies es defineix la planificació del projecte, amb el seu diagrama de Gantt i les               
corresponents descripcions de les tasques que hi apareixen. També es defineixen els            
recursos que s’haurien d’utilitzar per dur a terme el projecte. Aquesta tasca va sortir de la                
planificació inicial i es va finalitzar amb un dia de retard, per tant, la tasca va durar 8 dies                   
(des del 05/03/18 fins el 14/03/18). 
 
Pressupost i sostenibilitat 
Aquesta tasca té una durada de 5 dies (des del 13/03/18 fins el 19/03/18). Durant aquests                
dies es realitzen una anàlisi de la sostenibilitat i una estimació dels costos del projecte.               
Aquesta tasca va sortir de la planificació inicial i es va finalitzar amb 2 dies de retard, per                  
tant, la tasca va durar 7 dies (des del 14/03/18 fins el 22/03/18). 
 
Presentació preliminar 
Aquesta tasca té una durada de 5 dies (des del 19/03/18 fins el 25/03/18). Durant aquests                
dies s’elabora una presentació oral de tres minuts enregistrada en vídeo. En aquesta             
gravació s’exposen els continguts de les fases anteriors. Aquesta tasca va sortir de la              
planificació inicial i es va finalitzar amb 1 dia de retard, per tant, la tasca va durar 6 dies (des                    
del 22/03/18 fins el 29/03/18). 
 
Entrega especialitat 
Aquesta tasca té una durada de 6 dies (des del 25/03/18 fins el 01/04/18). Durant aquests                
dies es reflexiona i es justifica la tria de les competències tècniques del projecte i               
l’adequació del mateix a les característiques de l’especialitat. Aquesta tasca va modificar la             
planificació inicial i es va finalitzar amb 4 dies d’antelació, per tant, la tasca va durar 2 dies                  
(des del 29/03/18 fins el 01/04/18). 
 
Document final 
Aquesta tasca té una durada de 7 dies (des del 01/04/18 fins el 09/04/18) i es realitzarà                 
conjuntament amb l’anterior. L’objectiu és millorar els lliuraments realitzats fins aleshores           
amb els comentaris tant dels professors de GEP com de la ponent i generar un document                
únic final que inclogui tots els anteriors. Aquesta tasca es va realitzar seguint la planificació               
inicial. 
4.2.2. Anàlisi del software 
Durant aquesta fase es pren la majoria de decisions sobre el projecte. Decisions com quin               
tractament s’aplica a les dades de la base de dades de les criptomonedes o quin framework                
s’escolleix d’entre els definits a l’estat de l’art. També es fa un estudi extensiu sobre la                
matèria del TFG, en aquest cas, el Deep Learning. 
 
Aquesta fase estava inicialment pensada per a que durés des del 9 d’abril fins el 3 de maig,                  
però degut a l’avançament d’algunes tasques, la fase va acabar el 20 d’abril. Les diferents               
tasques que inclou són: 
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Investigació sobre Deep Learning 
Aquesta tasca té una durada de 7 dies (des del 09/04/18 fins el 17/04/18). Durant aquests                
dies es realitzen cursos sobre Machine Learning i Deep Learning i s’entra en el detall dels                
algoritmes que apliquen les xarxes neuronals. També s’aprèn a programar i entrenar una             
xarxa neuronal. Aquesta tasca es va realitzar amb antelació i per tant no es van necessitar                
de dies per dur-la a terme. Aquesta investigació es va dur a terme durant la primera fase en                  
hores no planificades per fer-ho. 
 
Anàlisi de la base de dades 
Aquesta tasca té una durada de 7 dies (des del 17/04/18 fins el 25/04/18). Durant aquests                
dies es realitza un estudi de la base de dades del mercat de les criptomonedes i es decideix                  
quines dades són útils per a la xarxa neuronal i com es tracten per tal que siguin vàlides                  
pels algoritmes. També es realitza el tractament de dades, normalitzant-les per afavorir            
l’execució dels algoritmes. Aquesta tasca es va realitzar en 2 dies (des del 09/04/18 fins el                
12/04/18). no seguint així la planificació inicial. 
 
Elecció del framework 
Aquesta tasca té una durada de 7 dies (des del 25/04/18 fins el 03/05/18). Durant aquests                
dies es realitzen proves de concepte de tots els frameworks explicats a l’estat de l’art i                
s’escolleig aquell que millor s’adapta als interessos de la xarxa neuronal que hem de              
desenvolupar. Degut a la gran comunitat i la senzillesa del codi ens decantem per utilitzar               
Keras i TensorFlow. Aquesta tasca es va realitzar seguint la planificació inicial i va durar 7                
dies (des del 12/04/18 fins el 20/04/18). 
4.2.3. Implementació del software 
Aquesta és la fase que inclou tota la càrrega pràctica del projecte. Aquí s’implementa,              
s’entrena i es posa a prova la xarxa neuronal. També és la fase que més inconvenients pot                 
generar per la falta d’experiència en la matèria. 
 
Aquesta fase estava inicialment pensada per a que durés des del 3 de maig fins el 27 del                  
mateix mes, però l’entrenament de la xarxa neuronal no va ser tan acurat com esperàvem i                
es va haver d’iterar entre entrenament i posada a prova fins obtenir resultats satisfactoris,              
aquesta prolongació va fer que la fase durés des del 20/04/18 fins el 21/05/18). Les               
diferents tasques que inclou són: 
 
Programació de la xarxa neuronal 
Aquesta tasca té una durada de 7 dies (des del 03/05/18 fins el 11/05/18). Durant aquests                
dies es programa la xarxa neuronal seguint els coneixements apresos i el framework escollit              
en la fase anterior. Aquesta tasca es va realitzar seguint la planificació inicial i va durar 7                 
dies (des del 20/04/18 fins el 28/04/18). 
 
Entrenament de la xarxa neuronal 
Aquesta tasca té una durada de 7 dies (des del 11/05/18 fins el 19/05/18). Durant aquests                
dies s’entrena la xarxa neuronal seguint els coneixements apressos en la fase anterior i amb               
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 les dades extretes de la base de dades del mercat de les criptomonedes. Aquesta tasca es                
va realitzar seguint la planificació inicial i va durar 7 dies (des del 28/04/18 fins el 06/05/18). 
 
Posada a prova de la xarxa neuronal 
Aquesta tasca té una durada de 7 dies (des del 19/05/18 fins el 27/05/18). Durant aquests                
dies es posa a prova la xarxa neuronal comparant els resultats que la xarxa neuronal prediu                
per al primer trimestre del 2018 amb els valors reals d’aquest. Aquesta tasca va durar més                
del planificat inicialment degut a que les prediccions no eren gaire acurades i es va haver                
d’iterar l’entrenament de la xarxa neuronal amb posades a prova fins aconseguir prediccions             
més acurades. Al final aquesta iteració va ocupar 14 dies (des del 06/05/18 fins el 21/05/18). 
4.2.4. Programació web 
Aquesta fase no estava prevista inicialment, però arribats al punt de finalització de la fase 
anterior amb un marge de 6 dies i restant només la memòria final, es va optar per programar 
una petita web per mostrar els resultats obtinguts per la xarxa neuronal en front de les 
dades reals. Aquesta fase va durar 7 dies (des del 21/05/18 fins el 28/05/18) i només inclou 
una tasca, la programació de la web. 
4.2.4. Preparació final 
Aquesta fase consisteix en unificar tota la documentació generada de forma ben            
estructurada i preparar la defensa del TFG. Es realitza un cop acabada la fase              
d’implementació, i inicialment anava a durar des del 27 de maig fins la data de la                
presentació final del projecte. Al final, aquesta fase va començar un dia tard però es va                
finalitzar correctament (des del 28/05/18 fins el 26/06/18). 
4.3. Estimació temporal 
A continuació trobem un resum de les tasques del projecte amb les hores planificades              
inicialment i les hores que s’han utilitzat. Es pot observar que les hores de la fase de                 
planificació del projecte i de preparació final tenen la meitat de dedicació que la resta ja que                 
durant aquestes fases no s’utilitzen hores d’empresa per realitzar-les 
 





Planificació del projecte Abast 28 28 
Planificació temporal 28 32 
Pressupost i sostenibilitat 20 28 
Presentació preliminar 20 24 
Entrega especialitat 24 8 
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 Document final 28 28 
Anàlisi del software Investigació sobre Deep Learning 56 0 
Anàlisi de la base de dades 56 16 
Elecció del framework 56 56 
Implementació del 
software 
Programació de la xarxa neuronal 56 56 
Entrenament de la xarxa neuronal 56 56 
Posada a prova de la xarxa 
neuronal 
56 112 
Programació Web  0 56 
Preparació final  28 28 
Total  512 528 
4.3.a. Taula comparativa d’estimació en hores per tasca i hores reals. ​[creació pròpia] 
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 4.4. Diagrama inicial de Gantt 
 
4.4.a. Diagrama de Gantt. ​[creació pròpia]  
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 4.5. Recursos utilitzats 
En aquest capítol es defineixen els recursos planificats i els que s’han utilitzat per realitzar el                
projecte, ja siguin humans, materials o software. 
4.5.1. Recursos humans 
Durant la realització del treball es necessiten diferents rols per dur a terme cadascuna de les                
tasques. Aquests rols són: 
 
● Cap de projecte (C): ​Un cap de projecte, project manager o encarregat de projecte,              
és la persona que té la responsabilitat total del planejament i l'execució fins a              
l'acabament de qualsevol projecte. 
 
● Analista (A): ​L’Analista és la persona que realitza les funcions d’anàlisi funcional i             
tècnica d’un projecte. Amb els seus coneixements es fixa la pila tecnològica i els              
requeriments funcionals. 
 
● Programador (Pg): ​És un especialista en informàtica que és capaç d'elaborar           
sistemes informàtics, així com d’implementar-los, utilitzant un o més llenguatges de           
programació. 
 
● Provador (Pv): ​És la persona que posa a prova un software amb l’objectiu de              
comprovar el seu funcionament i augmentar la seva qualitat. 
 
A la taula següent observem el grau d’implicació dels diferents rols en el projecte segons el                
nombre d’hores que es van planificar que dedicaríen a cada tasca: 
 
 











Abast 20 8 - - 28 
Planificació temporal 20 8 - - 28 
Pressupost i 
sostenibilitat 
10 10 - - 20 
Presentació 
preliminar 
10 10 - - 20 
Entrega especialitat 14 10 - - 24 
Document final 20 8 - - 28 
Anàlisi del Investigació sobre 6 25 25 - 56 
22 
 software Deep Learning 
Anàlisi de la base de 
dades 
6 40 10 - 56 
Elecció del 
framework 
6 30 20 - 56 
Implementació 
del software 
Programació de la 
xarxa neuronal 
6 10 40 - 56 
Entrenament de la 
xarxa neuronal 
6 10 40 - 56 
Posada a prova de la 
xarxa neuronal 
6 5 5 40 56 
Preparació final  14 14 - - 28 
Total  144 188 140 40 512 
4.5.1.a. Taula estimació hores segons rols. ​[creació pròpia] 
 
A la taula següent observem el grau d’implicació dels diferents rols en el projecte segons el                
nombre d’hores que s’han dedicat a cada tasca: 
 
 











Abast 20 8 - - 28 
Planificació temporal 22 10 - - 32 
Pressupost i 
sostenibilitat 
14 14 - - 28 
Presentació 
preliminar 
12 12 - - 24 
Entrega especialitat 5 3 - - 8 





0 0 0 - 0 
Anàlisi de la base de 
dades 
2 10 4 - 16 
Elecció del 
framework 




Programació de la 
xarxa neuronal 
6 10 40 - 56 
Entrenament de la 
xarxa neuronal 
6 10 40 - 56 
Posada a prova de la 
xarxa neuronal 
12 5 45 50 112 
Programació 
Web 
 6 5 45 - 56 
Preparació final  14 14 - - 28 
Total  145 139 194 50 528 
4.5.1.b. Taula d’hores reals segons rols. ​[creació pròpia] 
4.5.2. Recursos materials 
Durant la realització del treball s’han utilitzat diferents recursos materials per desenvolupar i             
implementar el projecte. Els recursos materials que s’han identificat són: 
 
● Ordinador portàtil (O): ​És un dels recursos materials més importants i serveix per             
implementar el codi del projecte, per escriure la memòria del treball i realitzar les              
validacions. 
 
● Servidor (S):​ És on s’allotja el projecte i roman en funcionament. 
 
● Espai d’oficina (EO): ​És el lloc on es duu a terme moltes de les hores dedicades al                 
projecte i està situat a les oficines de l’empresa. 
 
● Espai de l’habitatge (EH): És el lloc de la residencia personal on es duru a terme la                 
resta d’hores que no formen part de les hores d’empresa dedicades al projecte. 
 
● Pantalla (P): És l’element addicional de l’espai d’oficina on es pot connectar el             
portàtil per treballar més còmodament. 
 
A la taula següent es defineix l’ús de cada recurs segons la planificació inicial i per tasca                 
descrita prèviament: 
 
Fase Tasca O S EO EH P 
Planificació del 
projecte 
Abast Sí No No Sí No 
Planificació temporal Sí No No Sí No 
Pressupost i 
sostenibilitat 




Sí No No Sí No 
Entrega especialitat Sí No No Sí No 





Sí No Sí Sí Sí 
Anàlisi de la base de 
dades 
Sí No Sí Sí Sí 
Elecció del 
framework 
Sí Sí Sí Sí Sí 
Implementació 
del software 
Programació de la 
xarxa neuronal 
Sí Sí Sí Sí Sí 
Entrenament de la 
xarxa neuronal 
Sí Sí Sí Sí Sí 
Posada a prova de la 
xarxa neuronal 
Sí Sí Sí Sí Sí 
Preparació final  Sí Sí Sí Sí Sí 
4.5.2.a. Taula estimació d’utilització de recursos materials segons tasques del Gantt. ​[creació pròpia] 
 
A la taula següent es defineix l’ús real de cada recurs per tasca descrita prèviament: 
 
Fase Tasca O S EO EH P 
Planificació del 
projecte 
Abast Sí No No Sí No 
Planificació temporal Sí No No Sí No 
Pressupost i 
sostenibilitat 
Sí No No Sí No 
Presentació 
preliminar 
Sí No No Sí No 
Entrega especialitat Sí No No Sí No 





Sí No Sí Sí Sí 
Anàlisi de la base de 
dades 
Sí No Sí Sí Sí 
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 Elecció del 
framework 
Sí No Sí Sí Sí 
Implementació 
del software 
Programació de la 
xarxa neuronal 
Sí No Sí Sí Sí 
Entrenament de la 
xarxa neuronal 
Sí No Sí Sí Sí 
Posada a prova de la 
xarxa neuronal 
Sí No Sí Sí Sí 
Programació 
Web 
 Sí No No Sí No 
Preparació final  Sí No Sí Sí Sí 
4.5.2.b. Taula real d’utilització de recursos materials segons tasques del Gantt. ​[creació pròpia] 
4.5.3. Recursos software 
Durant la realització del treball s’utilitzen diferents recursos software per desenvolupar i            
implementar el projecte. Els recursos software que s’han identificat són: 
 
● Bitbucket (B): ​És un repositori online que permet emmagatzemar codi i portar            
control de versions de manera visual i senzilla. 
 
● Jira (J): ​És un gestor d’iteracions i tasques que permet gestionar de manera eficient              
l’organització i temps de les fases del projecte. 
 
● Asana (A): ​És un gestor de tasques més senzill i s’utilitza per portar un control de                
tasques no funcionals com programar reunions. 
 
● Google Drive (G): ​És un software que permet emmagatzemar arxius i editar-ne            
d’alguns tipus. En aquest projecte s’utilitza per generar i guardar tots els documents             
necessaris per generar la documentació final. 
 
● Framework (F): ​És el recurs que s’utilitza per programar i entrenar la xarxa             
neuronal. 
 
A la taula següent es defineix l’ús de cada recurs segons la planificació inicial per cada                
tasca descrita prèviament: 
 
Fase Tasca B J A G F 
Planificació del 
projecte 
Abast No No No Sí No 
Planificació temporal No No No Sí No 
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 Pressupost i 
sostenibilitat 
No No No Sí No 
Presentació 
preliminar 
No No No Sí No 
Entrega especialitat No No No Sí No 





No No Sí Sí No 
Anàlisi de la base de 
dades 
No Sí Sí Sí No 
Elecció del 
framework 
Sí Sí Sí Sí Sí 
Implementació 
del software 
Programació de la 
xarxa neuronal 
Sí Sí Sí Sí Sí 
Entrenament de la 
xarxa neuronal 
Sí Sí Sí Sí Sí 
Posada a prova de la 
xarxa neuronal 
Sí Sí Sí Sí Sí 
Preparació final  No No Sí Sí Sí 
4.5.3.a. Taula planificació d’utilització de recursos software segons tasques del Gantt. ​[creació pròpia] 
 
A la taula següent es defineix l’ús real de cada recurs per cada tasca descrita prèviament: 
 
Fase Tasca B J A G F 
Planificació del 
projecte 
Abast No No Sí Sí No 
Planificació temporal No No Sí Sí No 
Pressupost i 
sostenibilitat 
No No Sí Sí No 
Presentació 
preliminar 
No No Sí Sí No 
Entrega especialitat No No Sí Sí No 





No No Sí No No 
27 
 Anàlisi de la base de 
dades 
No Sí Sí No No 
Elecció del 
framework 
Sí Sí Sí No Sí 
Implementació 
del software 
Programació de la 
xarxa neuronal 
Sí Sí Sí No Sí 
Entrenament de la 
xarxa neuronal 
Sí Sí Sí No Sí 
Posada a prova de la 
xarxa neuronal 
Sí Sí Sí Sí Sí 
Programació 
Web 
 Sí Sí Sí No No 
Preparació final  No No Sí Sí No 
4.5.3.b. Taula utilització real de recursos software segons tasques del Gantt. ​[creació pròpia] 
4.6. Valoració d’alternatives i pla d’acció 
En aquesta secció es mostren els riscos que van ser identificats durant la fase de               
planificació i s’explica si van aparèixer o  no. 
 
Escollir el framework incorrecte 
 
Era possible que a priori penséssim que un dels frameworks era el millor i, per tant,                
decidíssim que utilitzaríem aquest, però alhora de fer-l’ho servir en el nostre projecte ens              
adonéssim que no era vàlid per solucionar el problema. En aquest cas, hauríem d’haver              
canviat de framework i tornar a començar el projecte de nou.  
 
Es va calcular que aquest risc tenia una probabilitat baixa de sorgir ja que per escollir el                 
framework s’havien planificat força hores i proves de concepte. En cas que apareixes             
s’eliminarien la meitat d’hores de la fase de posada a prova de la xarxa neuronal per tal de                  
corregir aquest risc. 
 
Aquest risc era un dels més greus que podien sorgir i és per això que es van planificar tants                   
esforços per definir el framework. Amb el projecte acabat podem afirmar que l’elecció del              
framework va ser correcta. 
 
La xarxa neuronal no fa bones prediccions 
 
Era possible que un cop entrenada la xarxa neuronal no fes les prediccions el més acurades                
possibles. En aquest cas, s’intentaria ajustar al màxim els paràmetres de la xarxa neuronal              
per tal de millorar les prediccions. 
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 Es va calcular que aquest risc tenia una probabilitat mitjana de sorgir ja que els frameworks                
han estat utilitzats por molts desenvolupadors abans que nosaltres i de donar-se el cas              
significaria que l’entrenament no ha estat suficient. Per evitar aquest risc es van donar              
marge a les hores de posada a prova de la xarxa neuronal, així que la meitat d’hores                 
d’aquesta fase servirien per seguir entrenant la xarxa. També es farien hores extres en              
l’habitatge personal. 
 
Amb el projecte acabat podem afirmar que aquest risc va aparèixer i es va prendre la                
decisió d’allargar la fase de posada a prova de la xarxa neuronal gràcies a que es portaven                 





Durant la realització del projecte ens podríem haver adonat que alguna de les tasques              
planificades inicialment podria no haver estat planificada acuradament i que necessites més            
temps per ser finalitzada, o en canvi, que en sobrés massa temps. 
 
Es va calcular que aquest risc tenia una probabilitat baixa de sorgir ja que s’havien realitzat                
grans esforços per planificar les diferents fases del projecte. En el cas que s’hagués estimat               
a l’alça, no hi hauria problemes per acabar el treball i el temps sobrant es podria dedicar a                  
perfeccionar la xarxa neuronal i/o a crear una petita web que fes de front-end de l’API                
creada. En canvi, en el cas que s’hagués estimat a la baixa s’ampliarien les dates de les                 
fases, disminuint les hores dedicades a les fases de documentació i posada a prova de la                
xarxa neuronal. També es farien hores extres en l’habitatge personal. 
 
Amb el projecte acabat podem afirmar que aquest risc ha aparegut en ambdós sentits, per               
una banda, hi van haver tasques que van durar menys del que s’havia planificat inicialment.               
Per altra banda, hi van haver tasques que van requerir més de temps per realitzar-se. A                
nivells globals, es va planificar a l’alça i per tant van sobrar díes de projecte, davant això es                  
va decidir implementar una petita web per tal d’analitzar les prediccions de la base de dades                




SlashMobility és una consultora, i com a tal té clients per als que desenvolupa i manté                
productes software. És possible que apareguessin problemes de gestió crítics que requerien            
la dedicació d'hores a altres projectes i els esforços dedicats al TFG es veiessin reduïts. En                
aquest cas, es substituirien les hores d’empresa per hores extres a l’habitatge personal. Es              
va calcular que aquest risc tenia una probabilitat baixa de sorgir ja que es porta un control                 
eficaç de tots els projectes actuals de l’empresa. 
 
Amb el projecte acabat podem afirmar que aquest risc no ha aparegut i no s’ha hagut de                 
prendre cap tipus de mesura relacionada amb aquest risc.  
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 5. Desenvolupament del projecte 
En aquest capítol s’explicarà com ha transcorregut el projecte en quan decisions preses,             
resultats i evolucions al llarg de les fases del projecte. 
5.1. Elecció del framework 
Una de les primeres decisions important era escollir el framework que més encaix donés al               
problema proposat. Per fer-ho es van analitzar els diferents frameworks esmentats al capítol             
2 seguint els criteris de selecció explicats. Els resultats, tal i com es mostren a la taula ​5.1​,                  
denoten clarament que els frameworks més utilitzats són Tensorflow i Keras, amb una             
diferència important envers la resta pel que fa al nombre d’entrades i preguntes en la               
plataforma StackOverflow. El fet que hi hagi tanta comunitat resolent problemes sobre            
aquest frameworks facilita el desenvolupament per a nous desenvolupadors en l’àrea. Pel            
que fa al nombre de línies de codi aproximades per programar una xarxa neuronal no ha                
influït tant en l’elecció ja que una diferència d’unes 10 linies no es tradueix en gaire esforç                 
extra. 
 
Framework Entrades StackOverflow Línies aproximades 
Tensorflow 29047 20 
Theano 2364 30 
Keras 8979 15 
Torch 876 25 
Caffe 2547 25 
5.1 Taula d’anàlisi de frameworks.  ​[creació pròpia] 
 
Després d’aquest estudi es va arribar a la conclusió ja esmentada d’utilitzar Keras que              
permet treballar per sobre de Tensorflow. 
5.2. Elecció del millors paràmetres 
Per entrenar una xarxa neuronal s’han d’establir certs paràmetres. A continuació es            
defineixen els paràmetres configurables a partir de Keras i alguns de personalitzats: 
 
● Nombre de dies de la xarxa recurrent​: Aquesta dada correspon al nombre de dies              
anteriors que s’agafen com a dades de entrada per a un dia concret. 
● Optimitzador​: Fa referència a l’algoritme de la xarxa neuronal per equilibrar els            
pesos de les diferents neurones. 
● Nombre de capes​: És el nombre de capes de neurones a través de les quals               
passen les dades abans de predir un resultat concret. 
● Nombre de neurones​: És el nombre de neurones que conté cada capa de la xarxa. 
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 ● Epochs​: És el nombre de vegades que es passen les dades a la xarxa neuronal per                
tal d’entrenar-la. 
● Batch​: És el nombre d’entrades que entren a la xarxa paral·lelament. 
 
Per a escollir els valors dels diferents paràmetres es van realitzar els passos següents : 
 
Primer es va decidir utilitzar només les dades del bitCoin per realitzar els ajustaments dels               
paràmetres. L’objectiu d’aquesta decisió era reduir el temps d’entrenament de la xarxa            
neuronal. 
 
A continuació es van fixar tots els valors i es van realitzar proves d’entrenament modificant               
els paràmetres un per un. El primer valor a provar era el nombre de capes per el que                  
passaran les dades. Es van realitzar proves amb 2, 4 i 8 capes. El resultat va ser: 
 
 
5.2.a 8 capes (R^2 de 63%)  ​[creació pròpia] 5.2.b. 2 capes (R^2 de 40%) ​[creació pròpia] 
 
 
5.2.c 4 capes (R^2 de 72%) ​[creació pròpia] 
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 Com es pot observar a les gràfiques ​5.2.a​, ​5.2.b i ​5.2.c els resultats han estat de 63%, 40%                  
i 72% de R^2 per a 8, 2 i 4 capes respectivament. Amb aquestes dades deduïm que el millor                   
nombre de capes per aquest problema concret és ​4​. A més a més, si ens fixem en les                  
tendències de les línies de les prediccions (línies taronges), l’intent que més ha captat la               
tendència real (línies blaves) ha estat amb 4 capes de neurones. 
 
Per a la resta de paràmetres es va utilitzar un avaluador que proporciona el framework               
Keras per triar la millor combinació de paràmetres. Aquesta funcionalitat permet definir els             
valors a provar i executa totes les combinacions. Keras retorna la combinació amb l’R^2              
més elevat. Els valors que es van provar van ser: 
 
Paràmetre Valors 
Nombre de dies 30, 60, 120 
Optimitzador Adam, RMSprop 
Nombre de neurones 50, 100, 200 
Epochs 50, 100, 200, 500 
Batch 12, 25, 32, 56 
5.2.d Taula de valors analitzats. ​[creació pròpia] 
 
El resultat del avaluador més el paràmetre anterior va ser: 
 
Paràmetre Valor final 
Nombre de dies 60 
Optimitzador Adam 
Nombre de neurones 50 
Epochs 100 
Batch 32 
Capes de neurones 4 
5.2.e Taula de millors valors.  ​[creació pròpia] 
 
Un cop es van obtenir els paràmetres més òptims segons l’avaluador de Keras, es va predir                
la criptomoneda bitCoin amb l’objectiu de comprovar que l’R^2 obtingut era suficientment            
bo. A la gràfica ​5.2.f es pot observar aquesta predicció que va donar un R^2 de 72%. Donat                  
que l’avaluador només es queda amb la millor combinació que troba no hem pogut conèixer               
els R^2 de la resta de combinacions. La possibilitat de provar totes les combinacions              
manualment es va descartar ja que el pròpi avaluador va trigar més de 3 dies sencers en                 
realitzar-les totes. Tot i així els resultats són coherents i a continuació s’explica el perquè de                
cadascun: 
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 ● Nombre de dies​: amb un nombre petit de dies la xarxa no té suficients variables per                
trobar correlacions entre elles. En canvi, massa dades fan que els pesos de les              
variables quedin tan repartits que no es creen tendències. És per això que             
l’avaluador va donar un resultat intermig en el nombre de dies. 
● Optimitzador​: es van provar els dos optimitzadors que proporciona Keras per a les             
xarxes neuronals recurrents. El resultat no ha estat analitzat ja que no s’ha entrat en               
detall en el funcionament d’ambdòs optimitzadors. 
● Nombre de neurones​: en aquest cas el resultat va ser millor per a capes amb               
menys neurones ja que fixen menys els càlculs que es realitzen i donen més marge               
per a posibles increments o decrements de tendències. 
● Epochs​: un altre cop un valor intermig va sortir com a paràmetre més òptim. En               
aquest cas és degut a que moltes iteracions de les dades donen menys marges per               
increments o decrements sobtats de tendències. En canvi, poques iteracions fan que            
les prediccions siguin poc acurades ja que no s’han analitzat suficient les dades. 
● Batch​: en aquest paràmetre creiem que qualsevol valor hagués donat un resultat            




5.2.f Paràmetres òptims (R^2 de 72%) ​[creació pròpia] 
 
5.3. Selecció de les dades 
Un cop el model de xarxa neuronal havia quedat definit es va procedir a seleccionar la millor                 
combinació de dades. Per aquesta part, es va decidir provar a entrenar la xarxa neuronal de                
diferent maneres: 
● Utilitzar totes les dades de totes les criptomonedes 
● Entrenar una xarxa neuronal per cada criptomoneda amb les seves dades. 
● Seleccionar un subconjunt de les criptomonedes en funció de l’antiguitat d’aquesta. 
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5.3.1. Totes les dades 
En aquesta prova es va entrenar la xarxa neuronal amb totes les dades de totes les                
criptomonedes disponibles. El resultat no va ser gaire bo ja que hi han moltes              
criptomonedes molt noves que no tenen cap recorregut i alteren les tendències. Com podem              
veure a la gràfica ​5.3.1​, Les prediccions són bastant caòtiques generant massa alts i baixos               
que s’escapen massa de les dades reals. Un exemple important és la dada del 11 de gener                 
on hi trobem una diferència de gairebé 10000 $ entre la predicció i el valor real, aquest                 
marge d’error és massa gran com per donar com a bona la predicció. 
 
 
5.3.1 Predicció amb entrenament de totes les dades (R^2 de 47%) ​[creació pròpia] 
 
5.3.2. Dades individuals 
En aquesta prova es va entrenar una xarxa neuronal per cada criptomoneda. El resultat va               
ser bastant bo ja que cada moneda aprèn de les seves tendències pròpies. Com es pot                
veure a la gràfica ​5.3.2​, la tendencia que segueix la línea de la predicció s’aproxima bastant                
a la línia de les dades reals i el marge d’error es troba al voltant dels 2000 $. Tot i que el                      
marge d’error és alt la predicció de la tendència és acurada. 
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5.3.2 Predicció amb les dades de la pròpia criptomoneda (R^2 de 72% per al bitCoin) ​[creació pròpia] 
 
5.3.3 Dades de les criptomonedes més antigues i importants 
En aquesta prova s’utilitzen les dades de les criptomonedes més antigues i importants per              
entrena la xarxa neuronal. Aquestes criptomonedes han estat bitCoin i Ethereum. El resultat             
ha estat molt bo ja que són les dues criptomonedes que més afecten al mercat financer de                 
les criptomonedes degut que han ocupat entre les dues més del 80% del mercat. Com es                
pot observar a la gràfica ​5.3.3​, la tendència de les prediccions és molt acurada, és a dir,                 
detecta que el valor puja i baixa quan ha de fer-ho. El marge d’error volta els 1000 $, en                   
comparació amb les proves anteriors aquest és el millor marge d’error. 
 
 
5.3.3 Predicció amb les dades de bitCoin i Ethereum (R^2 de 83%) ​[creació pròpia] 
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 5.3.4 Conclusions 
Un cop realitzades totes les proves anteriors es decideix a utilitzar només les dades de               
bitCoin i Ethereum per entrenar la xarxa neuronal. Aquesta decisió es fixa per la resta del                
projecte ja que no es creu que es puguin millorar més les prediccions amb les dades en                 
disposició. 
5.4. Creació de la web 
Degut a que el projecte base es finalitza amb un petit marge de temps es decideix                
implementar una web que mostri els resultats obtinguts per la xarxa neuronal. Aquesta web              
es tracta d’una web simple sense disseny que té com a objectiu mostrar informació.  
 
La web es programa en Angular 5 més Bootstrap 4 degut al coneixement que es té sobre                 
aquests frameworks. Aquesta web conté: 
● Un selector de les deu criptomonedes més importants actualment. 
● Una secció per posar a provar la xarxa neuronal envers les dades reals mitjançant              
prediccions a valors únics. 
● Una secció per poder predir qualsevol data futura. 
 
5.4.1. Casos d’ús 
A continuació es defineixen els casos d’ús de les funcionalitats que podran utilitzars els              
usuaris: 
 
● Prova de prediccions: 
○ Nom​: Prova de prediccions 
○ Responsabilitat: ​Un usuari podrà consultar les prediccions a valor únic que           
realitza la xarxa neuronal. 
○ Precondicions​: L’usuari indica una criptomoneda de les top 10 del mercat           
criptofinancer. 
○ Postcondicions​: Se li mostrarà a l’usuari un gràfic comparatiu entre els           
valors reals i els valors predits per la xarxa. També se li mostrarà l’R^2              
obtingut. 
○ Excepcions​: La criptomoneda indicada no existeix o no consta en les dades            
amb que s’ha entrenat la xarxa neuronal. 
○ Funcionament​: La funcionalitat crida al model de Keras i realitza les           
prediccions al moment. Per provar la xarxa s’agafen els últims 60 dies més             
els valors reals fins al 25 de març de 2018. 
 
● Prediccions futures: 
○ Nom​: Prediccions futures 
○ Responsabilitat: ​Un usuari podrà consultar les prediccions de la xarxa          
neuronal fins a una data concreta. 
36 
 ○ Precondicions​: L’usuari indica una criptomoneda de les top 10 del mercat           
criptofinancer. 
○ Postcondicions​: Se li mostrarà a l’usuari un gràfic amb els valors predits per             
la xarxa neuronal. 
○ Excepcions​: La criptomoneda indicada no existeix o no consta en les dades            
amb que s’ha entrenat la xarxa neuronal. 
○ Funcionament​: La funcionalitat crida al model de Keras i realitza les           
prediccions al moment. S’agafen els últims valors dels 60 dies anteriors per            
predir el primer dia. Després es comencen a utilitzar els valors resultats de             
les prediccions per realitzar les següents fins arribar al dia indicat per l’usuari. 
 
 
5.4.1 Diagrama de casos d’ús ​[Creació pròpia] 
5.4.2. Resultat de la web 
El resultat de la programació de la web es mostra en format de captures de pantalla de totes 
les vistes: 
● Pàgina principal: 
 




● Secció de prediccions de valors únics: 
 
5.4.2.b Secció de prediccions de valor únic. ​[creació pròpia] 
 
 
● Secció de prediccions futures: 
 




 6. Resultat de les prediccions 
En aquest capítol es mostren els resultats de totes les prediccions de valors únics i la                





6.a Prediccions a valor únic bitCoin (R^2 de 83%) ​[creació pròpia] 
 
 
6.b Prediccions futures bitCoin (fins el 25 de juny de 2018) ​[creació pròpia] 
 
En la gràfica ​6.a podem observar que el marge d’error entre els valors reals i els valors                 
predits no supera els 1000 $ per a valors que es mouen entre els 8000 $ i els 18000 $. A la                      
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 gràfica ​6.b es pot observar que l’error acumulat de les prediccions fa que s’estableixi un límit                






6.c Prediccions a valor únic Ethereum (R^2 de 84%) ​[creació pròpia] 
 
 
6.d Prediccions futures Ethereum (fins el 25 de juny de 2018) ​[creació pròpia] 
 
En la gràfica ​6.c podem observar que el marge d’error entre els valors reals i els valors                 
predits no supera els 100 $ per a valors que es mouen entre els 500 $ i els 1400 $. A la                      
gràfica ​6.d es pot observar que l’error acumulat de les prediccions fa que s’estableixi un límit                











6.f Prediccions futures Ripple (fins el 25 de juny de 2018) ​[creació pròpia] 
 
En la gràfica ​6.e podem observar que el marge d’error entre els valors reals i els valors                 
predits no supera els 0.5 $ per a valors que es mouen entre els 0.5 $ i els 3.5 $. A la gràfica                       
6.f es pot observar que l’error acumulat de les prediccions fa que s’estableixi un límit de                







 bitCoin Cash 
 
 
6.g Prediccions a valor únic bitCoin Cash (R^2 de 90%) ​[creació pròpia] 
 
 
6.h Prediccions futures bitCoin Cash (fins el 25 de juny de 2018) ​[creació pròpia] 
 
En la gràfica ​6.g podem observar que el marge d’error entre els valors reals i els valors                 
predits no supera els 300 $ per a valors que es mouen entre els 1000 $ i els 3000 $. A la                      
gràfica ​6.h es pot observar que l’error acumulat de les prediccions fa que s’estableixi un límit                











6.i Prediccions a valor únic Cardano (R^2 de 89%) ​[creació pròpia] 
 
 
6.j Prediccions futures Cardano (fins el 25 de juny de 2018) ​[creació pròpia] 
 
En la gràfica ​6.i podem observar que el marge d’error entre els valors reals i els valors                 
predits no supera els 0.3 $ per a valors que es mouen entre els 0.2 $ i els 1.2 $. A la gràfica                       
6.j es pot observar que l’error acumulat de les prediccions fa que s’estableixi un límit de                





6.k Prediccions a valor únic NEO (R^2 de 76%) ​[creació pròpia] 
 
 
6.l Prediccions futures NEO (fins el 25 de juny de 2018) ​[creació pròpia] 
 
En la gràfica ​6.k podem observar que el marge d’error entre els valors reals i els valors                 
predits no supera els 50 $ per a valors que es mouen entre els 60 $ i els 190 $. A la gràfica                       
6.l es pot observar que l’error acumulat de les prediccions fa que s’estableixi un límit de                









6.n Prediccions futures Litecoin (fins el 25 de juny de 2018) ​[creació pròpia] 
 
En la gràfica ​6.m podem observar que el marge d’error entre els valors reals i els valors                 
predits no supera els 60 $ per a valors que es mouen entre els 120 $ i els 300 $. A la gràfica                       
6.n es pot observar que l’error acumulat de les prediccions fa que s’estableixi un límit de                










6.o Prediccions a valor únic EOS (R^2 de 72%) ​[creació pròpia] 
 
 
6.p Prediccions futures EOS (fins el 25 de juny de 2018) ​[creació pròpia] 
 
En la gràfica ​6.o podem observar que el marge d’error entre els valors reals i els valors                 
predits no supera els 5 $ per a valors que es mouen entre els 5 $ i els 17 $. A la gràfica ​6.p                        
es pot observar que l’error acumulat de les prediccions fa que s’estableixi un límit de valors                











6.q Prediccions a valor únic NEM (R^2 de 89%) ​[creació pròpia] 
 
 
6.r Prediccions futures NEM (fins el 25 de juny de 2018) ​[creació pròpia] 
 
En la gràfica ​6.q podem observar que el marge d’error entre els valors reals i els valors                 
predits no supera els 0.2 $ per a valors que es mouen entre els 0.3 $ i els 1.8 $. A la gràfica                       
6.r es pot observar que l’error acumulat de les prediccions fa que s’estableixi un límit de                











6.s Prediccions a valor únic IOTA (R^2 de 91%) ​[creació pròpia] 
 
 
6.t Prediccions futures IOTA (fins el 25 de juny de 2018) ​[creació pròpia] 
 
En la gràfica ​6.s podem observar que el marge d’error entre els valors reals i els valors                 
predits no supera els 1 $ per a valors que es mouen entre els 1 $ i els 4.1 $. A la gràfica ​6.t                        
es pot observar que l’error acumulat de les prediccions fa que s’estableixi un límit de valors                
en 8 $. Per últim es pot veure que l’R^2 d’aquesta predicció és del 91%.  
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 7. Autoavaluació del domini actual de la 
competència de sostenibilitat. 
Per començar, faré una anàlisi sobre el coneixement actual que tinc sobre la competència              
de sostenibilitat basant-nos en l’enquesta que se’ns ha demanat ​[17]​.  
 
A gran trets, l’enquesta avalua tres aspectes sobre les sostenibilitats ambiental, econòmica i             
social: nivell de coneixement de les problemàtiques de l’àrea, capacitat d’identificar-les en            
els projectes i capacitat de proposar solucions en els projectes que les tinguin en compte. 
 
Sobre el nivell de coneixement de les problemàtiques, crec que, tot i que no és el més                 
avançat, hem adquirit els coneixements suficients al llarg de les diferents matèries del grau.              
Sobretot en casos com el meu on he participat en assignatures optatives com ASMI              
(Aspectes Socials i Mediambientals de la Informàtica) que tracta en gran mesura aquests             
aspectes. 
 
On crec que hi ha la meva major manca de coneixements és en l'identificació de les                
problemàtiques relacionades amb la sostenibilitat en els projectes. Això pot ser degut a que              
durant els cursos de grau on s'ha tractat se'ns ha fet analitzar de manera teòrica les                
implicacions d’una implementació però ha sigut poc habitual que se’ns demani que afegim             
identificadors de sostenibilitat per tal d’analitzar-los. És interessant aquesta enquesta ja que            
ens fa pensar i avaluar aquests aspectes que normalment no tenim en compte. 
 
Per últim, crec que el meu punt més fort és la capacitat de proposar solucions sostenibles                
per als reptes. Tot i que a primera vista no té gaire sentit pel comentat en el punt anterior, si                    
ho analitzem detingudament si que el té. Durant el grau aprenem a ser capaços de trobar                
solucions als problemes que apareixen a diari i per tant, si abans de realitzar un projecte                
ens parem a analitzar la seva sostenibilitat hauríem de ser capaços de trobar aquelles              
solucions que millor s’hi adaptin. 
 
A mode de conclusió, puc dir que el meu punt feble és dissenyar identificadors de               
sostenibilitat en els projectes amb l’objectiu que indiquin el grau de sostenibilitat que té i el                
meu punt fort és trobar solucions sostenibles a les problemàtiques dels projectes.  
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 8. Pressupost 
Una vegada planificat el projecte, es va fer un estudi dels costos que comportaria la               
realització del mateix per poder fer-ne un pressupost i planificar les despeses. També es              
van analitzar les possibles desviacions que podien sorgir en el pressupost. Al llarg d’aquest              
capítol podem veure la comparativa entre els pressuposts planificats i les despeses reals. 
8.1. Estimació de costos 




A continuació podem observar una taula que mostra les hores dedicades per cada rol i el                
cost per hora segons la planificació inicial. No s’afegeixen costos de software ja que tots són                
gratuïts. 
 
Rol Hores Cost/hora ​[18] Total 
Cap de projecte 144 28,75 € 4140 € 
Analista 188 16,75 € 3149 € 
Programador 140 15,00 € 2100 € 
Provador 40 15,00 € 600 € 
Total   9989 € 
8.1.a. Estimació de costos directes segons cada rol. ​[creació pròpia] 
 
 
A continuació podem observar una taula que mostra les hores reals dedicades per cada rol i                
el cost per hora. No s’afegeixen costos de software ja que tots són gratuïts. 
 
Rol Hores Cost/hora ​[18] Total 
Cap de projecte 145 28,75 € 4170 € 
Analista 139 16,75 € 2330 € 
Programador 194 15,00 € 2910 € 
Provador 50 15,00 € 750 € 
Total   10160 € 




 Costos indirectes 
 
A continuació veurem la taula que mostra les despeses generades indirectament pel            
projecte segons la planificació inicial. 
 
Nom Temps Cost Total 
Electricitat 512 hores 0,17 / hora € 87,04 € 
Transport (T-Jove) ​[19] 3 mesos 105 € 105 € 
Servidor ​[20] 3 mesos 16,28 € / mes 48,84 € 
Internet + telèfon ​[21] 3 mesos 33,06 € / mes 99,18 € 
Aigua 3 mesos 18,28 € / mes 54,84 € 
Lloguer + assegurança 3 mesos 800 € / mes 2400 € 
Total   3035,78 € 
8.1.c. Estimació de costos indirectes segons cada recurs. ​[creació pròpia] 
 
A continuació veurem la taula que mostra les despeses reals generades indirectament pel             
projecte. 
 
Nom Temps Cost Total 
Electricitat 528 hores 0,17 / hora € 89,76 € 
Transport (T-Jove) ​[19] 3 mesos 105 € 105 € 
Servidor ​[20] 0 16,28 € / mes 0 € 
Internet + telèfon ​[21] 3 mesos 33,06 € / mes 99,18 € 
Aigua 3 mesos 18,28 € / mes 54,84 € 
Lloguer + assegurança 3 mesos 800 € / mes 2400 € 
Total   2748,78 € 





A continuació avaluem les diferents reduccions en els valors dels productes segons les             
amortitzacions. L’amortització relativa fa referència als mesos que durarà el projecte que            












999,90 33% 8,25% 83,32 
Monitor Dell ​[23] 150,04 33% 8,25% 12,50 
Total 1140,94   95,82 
8.1.e. Estimació d’amortitzacions. ​[creació pròpia] 
 
En el cas de les amortitzacions el cost real i el cost planificat has estat els mateixos. 
8.2. Control de gestió 
Els valors calculats fins ara no permetien cap desviació ni cap error, ja que es suposa que                 
tot sortirà exactament com s’ha planejat. Si el projecte s’acabés abans del previst, la resta               
d’hores planificades es dedicarien a millorar la feina realitzada o a incloure noves             
funcionalitats. Altrament, si el projecte necessités més hores trobaríem que el pressupost            
calculat no és suficient. 
 
Desviació del temps 
 
Com hem comentat anteriorment, si en l’última iteració del projecte no s’assoleixen els             
objectius especificats, es consideraria dedicar més hores al desenvolupament d’aquest. Per           
tenir un cert marge en el pressupost es van calcular que aquestes hores addicionals podien               
arribar a ser fins un 10% de les hores planificades. Això resultaria en un augment d’unes 51                 
hores com a màxim que farien afegir al pressupost ​768 euros​. 
 
Avaria en l’ordinador o pantalla 
 
Un dels possibles imprevistos que podien sorgir i afectar al pressupost era una avaria en el                
portàtil on es realitzava el projecte. En aquest cas, s’hauria d’haver comprat un de nou i                
recalcular l’amortització de nou. Suposant que aquest imprevist hagués aparegut a meitat            
de la planificació, hagués implicat una amortització de un mes i mig que es traduïa en ​41,66                 
euros addicionals. En cas que l’avaria s’hagués produït en la pantalla el cost addicional              




Per últim, per assegurar cobrir altres despeses que no s’haguessin pogut planificar, es va              
aplicar un percentatge de contingències al cost total del projecte, així s’assegurava un             
compliment molt més fiable del pressupost que en cap cas es superaria. Es va decidir que el                 
marge de contingències fos del ​5%​. 
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 8.3. Pressupost final 
Un cop s’havien tingut en compte tots els costos i imprevistos, el pressupost final planificat               
inicialment que vam obtenir va ser: 
 
 
Nom Cost (€) 
Costos directes 9989 





8.3.a. Estimació total dels costos. ​[creació pròpia] 
 
Les despeses totals reals del projecte han estat: 
 
Nom Cost (€) 
Costos directes 10160 









 9. Informe de sostenibilitat 
En aquest capítol es fa una reflexió sobre com el nostre projecte ha afrontat la problemàtica                
de la sostenibilitat. Per fer-ho, s’analitza la matriu de sostenibilitat. 
9.1. Estudi d’impacte ambiental 
En aquesta secció es realitza un estudi sobre les conseqüències ambientals que pot             
suposar aquest projecte. 
 
Durant la fase de planificació del projecte es va realitzar una estimació sobre l’impacte              
ambiental del treball. Per a aquesta estimació es va argumentar que es reutilitzarien             
servidors propis de l’empresa per tal de no tenir que afegir-ne de nous. A la taula següent                 
podem observar l’estimació de l’impacte ambiental: 
 
Nom Hores Cost/hora 
(kW/hora) 
Total (kW) 
1 Persona en rutina 
habitual 
512 0,1 51,2 
Pantalla 512 0,03 15,36 
Portàtil 512 0,125 64 
Servidor 512 0,125 64 
Total   194,56 
9.1.a. Estimació de l’impacte ambiental. ​[creació pròpia] 
 
Durant la realització del projecte es va decidir no utilitzar un servidor i mantenir tot el                
desenvolupament en local per tal d’evitar fer ús i així reduir l’impacte ambiental. El resultat               
d’aquesta decisió es veu reflectit en la taula real d’impacte ambiental: 
 
Nom Hores Cost/hora 
(kW/hora) 
Total (kW) 
1 Persona en rutina 
habitual 
528 0,1 52,8 
Pantalla 528 0,03 15,84 
Portàtil 528 0,125 66 
Servidor 0 0,125 0 
Total   134,64 
9.1.b. Impacte ambiental real. ​[creació pròpia] 
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 En cas de realitzar el projecte de nou creiem que l’únic recurs del que es pot prescindir es la                   
pantalla perquè només amb la del portàtil es pot treballar encara que sigui més incomode               
fer-ho amb una de sola. 
 
Avui dia la majoria de reptes basats en mercats financers es resolen mitjançant regressions              
lineals o múltiples. Per implementar aquestes tècniques s’utilitza software que, tot i que és              
un software diferent al utilitzat en aquest projecte, ambientalment tenen el mateix impacte.             
Per tant, la solució utilitzada per a la realització del projecte no aporta cap millora envers les                 
altres disponibles. 
 
Durant la vida útil del projecte s’utilitzarà un servidor petit per tal de donar accés al púbic.                 
Aquest servidor serà una instància EC2 d’Amazon, el motiu d’aquesta elecció es fonamenta             
en el compromís d’Amazon amb la sostenibilitat ​[24]​. No obstant, si el nombre d’usuaris que               
accedeixen escala ràpid s’haurà de pensar en solucions més complexes en Amazon. Això             
faria augmentar el nombre de recursos a utilitzar i la petjada ecològica es veuria              
perjudicada. En canvi, si l’us fos inexistent, Amazon permet eliminar les instàncies creades,             
eliminant així qualsevol ús de recursos. 
9.2. Estudi d’impacte econòmic 
Al capítol ​8 s’expliquen els recursos que es van estimar inicialment que utilitzaríem i els               
recursos que al final s’han utilitzat en el desenvolupament. Les xifres de l’ambit dels              
recursos humans estan pensades per a un projecte real, però tractanse d’un TFG el projecte               
ha estat molt més econòmic que no pas si l’hagués fet una empresa pel seu compte ja que                  
qui ha realitzat tot el disseny, planificació i implementació ha esta un becari que costa 8                
euros l’hora. Aquest fet ens estalvia al voltant de 5936 € ja que els sous dels diferents rols                  
són més elevats. No obstant, tant els pressuposts estimats com els reals s’han fet basant-se               
en rols, per tant, aquesta quantitat no es comptarà com a estalvi. 
 
Una de les decisions que es van prendre per minimitzar l’impacte econòmic va ser no               
utilitzar cap servidor i realitzar tota la implementació en entorns locals. Aquest fet ens              
estalvia al voltant de 50 €. 
 
El pressupost estimat s’ha ajustat bastant als valors reals, la diferència ha estat menor que               
la quantitat que s’havia destinat per a imprevistos i com a contingència. És a dir, el nostre                 
pla d’acció contra imprevistos ha funcionat i no ens hem sortit de l’estimació. 
 
Avui dia la majoria de reptes basats en mercats financers es resolen mitjançant regressions              
lineals o múltiples. Per implementar aquestes tècniques s’utilitzen softwares gratuïts que           
són més fàcils d’entendre i d’implementar que no pas el software que hem fet servir en                
aquest projecte. En l’àmbit econòmic s’han hagut de dedicar més hores en programar que              
no pas si haguéssim fet cap altra solució. Aquestes hores es tradueixen en valors              
econòmics i per tant, realitzar aquest projecte ha estat més car en comparació a realitzar               
una solució basada en regressions. La avantatge que tenim econòmicament respecte les            
altres solucions és el coneixement adquirit, que permetrà, a partir d’ara, oferir un nou servei               
als clients de l’empresa, un servei de xarxes neuronals com a eina per resoldre reptes. 
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Durant la vida útil del projecte estimem que el cost que tindrà serà el preu que ens demani                  
Amazon per l’ús de la seva instància EC2. Aquest cost inicialment estará al voltant dels 20                
€/mes. No obstant, si l’ús comença a escalar ràpidament s’haurà de pensar en solucions              
més complexes d’Amazon, que faria augmentar el nombre de recursos que s’utilitzarien i             
també els costos. En canvi, si ningú fa ús del resultat del projecte es pot eliminar l’instància                 
d’Amazon eliminant també el cost d’aquesta. 
9.3. Estudi d’impacte social 
Durant la realització del projecte s’han adquirit un gran nombre de coneixements sobre què              
són les xarxes neuronals, com funcionen, com es comuniquen les neurones, quins tipus de              
xarxes existeixen, … Aquests coneixements són la principal aportació que es rep del             
desenvolupament del projecte. 
 
La realització del projecte ha fet que es plantegin certes sortides professionals més             
enfocades al Machine Learning i el Deep Learning. Aquestes sortides són cada cop més              
demanades en el món de la l’intel·ligència artificial. 
 
La solució al problema base de les criptomonedes no aporta cap millora de qualitat de vida                
a la societat. Però haver adquirit tot el coneixement que hem adquirit obre portes per oferir                
serveis que millorin en un futur la qualitat de vida de la societat. Per altra banda, aquest                 
projecte satisfà la necessitat de SlashMobility d’obrir noves vies de servei als seus clients,              
que es beneficiaran d’aquest fet. 
 
El projecte podria generar alguna dependència als addictes d’inversions ja que si confien el              
suficient en els resultats poden arribar a fer grans inversions en criptomonedes que després              
perdin si les prediccions no son correctes.  
 
La solució implementada en aquest projecte compleix alguns dels reptes proposats. Per una             
banda compleix l’objectiu d’aprendre el suficient de Deep Learning com per a oferir nous              
serveis als clients. Per altra banda, les prediccions són parcialment satisfactòries ja que en              
algunes de les criptomonedes s’han obtingut R^2 elevats. El problema principal d’aquestes            
prediccions és que es realitzen sobre valors únics, és a dir, sempre i quan tots els valors                 
anteriors siguin informació real s’obté l’R^2 esmentat. Però en el cas que les prediccions es               
realitzin sobre valors resultats d’altres prediccions s’obtenen valors massa erronis ja que            
s’acumulen els marges d’error de les prediccions anteriors. 
9.4. Conclusions 
En els estudis de les seccions anteriors d’aquest capítol s’ha realitzat una anàlisi basada en 
la matriu de sostenibilitat. Per acabar amb aquest capítol, a continuació es puntuen els 
resultats i s’obtenen els totals per a cada àmbit: 
 
 PPP Vida útil Riscos Total 
56 
 Ambiental 10 15 -5 20 
Econòmic 8 15 -5 18 
Social 5 10 -10 5 
Total 23 40 -20 43 
9.4 Taula de matriu de sostenibilitat.  ​[creació pròpia] 
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 10. Lleis i regulacions 
En aquest capítol tractarem d’identificar si el nostre projecte es veu regulat per alguna llei               
que ens faci modificar o adaptar certs aspectes del treball.  
 
Una de les lleis més comunes en els projectes software és la protecció de dades, i ara és                  
més important si cap amb la entrada en vigor de la General Data Protection Regulation               
(GDPR) ​[25]​. Aquestes normes busquen que les autoritzacions dels usuaris per al tractament             
de dades siguin explicites i s’obligui als usuaris a conèixer de manera més entenedora com               
es tractaran les seves dades. En tot cas, en el nostre projecte no hi ha cap registre                 
d’usuaris, i ni tan sols s’emmagatzemen dades, per tant, no s’ha de prendre cap mesura per                
satisfer aquesta regulació. 
 
Pel que fa a les llicències, tot el software que hem utilitzat és lliure i no és necessari pagar                   
cap llicència ni seguir cap regulació. Les dades de les criptomenedes són públiques i per               




 11. Conclusions 
Com a conclusions del projecte podem dir que s’ha estudiat el funcionament de les xarxes               
neuronals, adquirint coneixement sobre els algoritmes que hi han darrere d’aquestes i que             
fan possible les comunicacions entre neurones, entre d’altres coses. També s’ha après que             
existeixen diferents tipus de xarxes neuronals i hem entrat en detall en les xarxes neuronals               
recurrents per resoldre el problema plantejat a les fases inicials del projecte. 
 
Pel que fa als frameworks que proporcionen mètodes per implementar xarxes neuronals            
s’han estudiat diverses possibilitats, entrant en detall en el framework Keras que gràcies a la               
seva capacitat de treballar per sobre d’altres frameworks com Tensorflow proporciona una            
gran quantitat d’informació sobre com desenvolupar xarxes neuronals. 
 
Com a conclusions sobre els resultats de la configuració i entrenament de les xarxes              
neuronals podem dir que per a tot problema es necessita provar diferents combinacions de              
paràmetres per tal d’obtenir la combinació més óptima. Per fer-ho el propi framework de              
Keras ens proporciona un avaluador configurable. Tot i així, hem après què significa cada              
paràmetre i a raonar el perquè dels resultats obtinguts en aquest aspecte. 
 
Com es pot observar en totes les criptomonedes en les que s’ha provat la xarxa neuronal,                
els resultats en valor únic són molt positius ja que totes elles han superat l’objectiu inicial de                 
un R^2 superior al 70%. Però hi ha un problema quan intentem realitzar prediccions futures               
perquè l’error de cada dia predit s’acumula per a les prediccions següents, fent que arribat               
cert punt d’error acumulat les prediccions s’estabilitzin generant tendència a un límit. 
 
Una observació important que es pot realitzar es l’adaptabilitat de la xarxa neuronal. Per una               
banda, quan els canvis dels valors són lineals la xarxa prediu molt acuradament generant              
errors molts petits, i això és degut a que el model ha après a predir el que hauria de pasar                    
en situacions normals. Per altra banda, quan apareix una singularitat que implica una             
baixada o una pujada ràpida de valors a la xarxa li costa més ja que no és habitual que això                    
passi. Aquestes singularitats acostumen a aparèixer per factors externs i és per això que la               
xarxa no els detecta. A més a més, d’acord amb el concepte matemàtic de Brownian motion                
en enginyeria financera, les versions futures dels valors dels preus de les criptomonedes             
són independents del passat i, per tant, aquestes singularitats que la xarxa no detecta              
adequadament són independents del que hagi ocorregut en el passat. 
 
Els futurs passos que es poden fer per continuar millorant la xarxa neuronal són: 
● Continuar afegint les dades dia a dia com a entrenament de la xarxa. 
● Afegir dades de factors externs com poden ser noticies importants en l’àmbit financer             
o criptofinancer. Per a aquesta part s’haurà d’afegir una nova xarxa neuronal que             
sigui capaç d'identificar el grau d’afectació de les noticies en funció del contingut             
d’aquestes i afegir aquesta nova variable a la xarxa actual. 
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 A mode personal, la realització d’aquest projecte ha estat molt satisfactòria per diversos             
motius. Per una banda, he après moltíssim sobre Machine Learning i Deep Learning arribant              
a programar una xarxa neuronal funcional que és capaç de predir bastant acuradament. Per              
altra banda he descobert tota una àrea d’investigació important que m’ha atret des del              
primer moment. En quant al resultat del projecte m’hagués agradat haver-lo dut un pas més               
enllà i haver inclòs dades de factors externs que afectessin els resultats de les prediccions.               
No obstant, aquest projecte continuarà creixent en un futur ja sigui amb l’empresa o per               
motivació personal. 
 
A nivell d’empresa, Slashmobility ha obtingut un treballador amb coneixement sobre xarxes            
neuronals que permet a l’empresa oferir un nou servei als seus clients, un servei de               
resolució de reptes mitjançant xarxes neuronals. A banda d’això, Slashmobility está cada            
cop entrant més en àrees d’innovació i el software de prediccions ajuda en les xerrades               
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